

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности предоставления образовательных услуг для инвалидов в СОГАУ ДПО «Автокадры»

Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») разработан на основании приказа от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Постановлением Администрации Смоленской области от 25 сентября 2015 г. №607 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Смоленской области (2014 - 2040 годы)".
 2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов зданий и предоставляемых в них образовательных услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи.
 3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их нрав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.
 4. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать в СОГАУ ДПО «Автокадры» условия доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам образовательных услуг, преодолеть социальную разобщенность.
- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в СОГАУ ДПО «Автокадры», представлен в приложении к «дорожной карте».

Реализация мероприятий по созданию инвалидам условий доступности предоставления образовательных услуг

1	Приобретение учебной литературы по системе Брайля	Директор Зам. по учебной работе	3-й квартал 2019 года	Создание условий доступности образовательных услуг для инвалидов по зрению
2	Установление версии для слабовидящих на сайте учреждения	Программист	3-й квартал 2019 года	
3	Размещение на официальном сайте раздела «Условия доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»	Программист	3-й квартал 2019 года	Размещение информации для инвалидов и лиц с ОВЗ
4	Разработка программы сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ	Заместитель директора по учебной работе	4-й квартал 2019 года	
5	Разработка плана повышения квалификации педагогов по направлению сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ	Директор Зам. директора	3-й квартал 2019 года	Дополнительная подготовка педагогических работников с целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ. специфике приема-передачи учебной информации. применении специальных технических средств обучения
6	Разработка методических материалов для педагогов по организации учебного пространства инвалидов и лиц с ОВЗ	Методическая служба, зам. директора по УПР	4-й квартал 2019 года	